

Số: 43/TTr-UBND

Sơn Hà, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, cây xanh Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng  
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Kết luận số 1050-KL/HU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà tại cuộc họp định kỳ lần thứ 84, nhiệm kỳ 2020 -2025;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà Khóa XII, Kỳ họp thứ 18, về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Trên cơ sở Kết quả thẩm định số 06/BCTĐ-HĐTĐ ngày 26/4/2024 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư huyện, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, cây xanh Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng; địa điểm xây dựng: thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, cây xanh Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng; địa điểm xây dựng: Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà; với các nội dung chính sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, cây xanh Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng; địa điểm xây dựng: Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà;
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Hà.
- Đối tượng thụ hưởng: Nhân dân tổ dân phố Làng Dầu nói riêng và Thị trấn Di Lăng nói chung.
- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.
- Tổng mức đầu tư dự án: 1,2 tỷ đồng.
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện.
- Thời gian thực hiện: 2024.
- Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo cho việc tập trung đầu tư chỉnh trang vỉa hè, cây xanh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị từng bước xây dựng thị trấn Di Lăng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội vùng phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

#### 9. Quy mô của dự án:

- Loại công trình: Công trình giao thông.

- Cấp công trình: Cấp IV.

\* Vỉa hè:

- Bó vỉa: Tổng chiều dài bó vỉa làm mới 69,60m.

- Gờ chặn vỉa hè: Tổng chiều dài gờ chặn làm mới 313,22m.

- Lát gạch: Lát gạch terazo: 2.681,05m<sup>2</sup>. Kết cấu từ trên xuống như sau:

+ Lát gạch terazo 40x40x3cm;

+ Lớp vữa đệm tạo phẳng dày 2,5cm;

+ Lớp bê tông M150, đá 1x2, dày 5cm.

\* Cây xanh: Thiết kế hố trồng cây xanh 98 hố trồng cây;

+ Bê tông hố trồng cây M150, đá 1x2;

+ Lát đá Granit dày 2cm.

10. Dự kiến bố trí vốn: Bố trí theo tiến độ thực hiện dự án năm 2024.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

Dự án được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất tại Kết luận số 1050-KL/HU ngày 25/4/2024.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã được Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư thẩm định theo quy định tại Báo cáo số 06/BCTĐ-HĐTĐ ngày 26/4/2024; theo đó, dự án có tổng mức đầu tư là 1,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2024.

Theo quy định của Luật đầu tư công, để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, dự án cần được Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua, ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư.

## **III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Tờ trình số 15/TTr-KTHT ngày 24/4/2024 của Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo số 31/BC-KTHT ngày 24/4/2024 của Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

3. Báo cáo thẩm định số 06/BCTĐ-HĐTĐ ngày 26/4/2024 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư.

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, cây xanh Khu dân cư Cà

Tu, thị trấn Di Lăng; địa điểm xây dựng: thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà; thời gian thực hiện dự án năm 2024 (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TC-KH; KT&HT;
- UBND thị trấn Di Lăng;
- Lưu VT, TH<sub>SonTB</sub>.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Thị Trà**

Số: /NQ-HĐND

Sơn Hà, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

Về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, cây xanh Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng; địa điểm xây dựng: thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SƠN HÀ  
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 21**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hà Khóa XII, Kỳ họp thứ 18, về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;*

*Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ..... tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, cây xanh Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp vỉa hè, cây xanh Khu dân cư Cà Tu, thị trấn Di Lăng; địa điểm xây dựng: thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:**

Đảm bảo cho việc tập trung đầu tư chỉnh trang vỉa hè, cây xanh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị từng bước xây dựng thị trấn Di Lăng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội vùng phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

**2. Quy mô xây dựng:**

- Loại công trình: Công trình giao thông.

- Cấp công trình: Cấp IV.

\* Via hè:

- Bó vỉa: Tổng chiều dài bó vỉa làm mới 69,60m.
- Gờ chặn vỉa hè: Tổng chiều dài gờ chặn làm mới 313,22m.
- Lát gạch: Lát gạch terazo: 2.681,05m<sup>2</sup>. Kết cấu từ trên xuống như sau:

- + Lát gạch terazo 40x40x3cm;
- + Lớp vữa đệm tạo phẳng dày 2,5cm;
- + Lớp bê tông M150, đá 1x2, dày 5cm.

\* Cây xanh: Thiết kế hố trồng cây xanh 98 hố trồng cây;

- + Bê tông hố trồng cây M150, đá 1x2;
- + Lát đá Granit dày 2cm.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 1,2 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện.

6. Địa điểm xây dựng: thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

8. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo, xây dựng mới.

9. Dự kiến bố trí vốn: Bố trí vốn theo tiến độ thực hiện dự án năm 2024.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

## **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị huyện
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Đinh Xuân Dũng**