

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN SƠN HÀ**

Số: /GM-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Hà, ngày tháng 5 năm 2025

**GIẤY MỜI**

UBND huyện Sơn Hà tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án: (1) Nâng cấp đường Sơn Hạ Cà Tu - Xóm Đèo, thôn Cà Tu, xã Sơn Hạ; (2) Sửa chữa, nâng cấp đường Gò Đá – Gò Deo – UBND xã Sơn Thành từ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 (đợt 2), cụ thể:

**1. Thành phần tham dự**

- Đồng chí Trần Thanh Trung, Quyền Chủ tịch UBND huyện, chủ trì;
- Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường;
- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lãnh đạo và kỹ thuật Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Chủ tịch UBND các xã: Sơn Hạ, Sơn Thành;
- Các đơn vị tư vấn, thi công (*giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện thông báo mời*).

**2. Thời gian:** Bắt đầu từ **14 giờ 30 phút, ngày 16/5/2025 (Chiều thứ Sáu).**

**3. Địa điểm:** Tại hiện trường công trình, dự án.

**(Đại biểu các phòng, ban huyện có mặt tại Trụ sở UBND huyện vào lúc 13 giờ 30 phút để cùng xuất phát)**

**4. Nội dung:**

- Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện rà soát, kiểm tra tiến độ, những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án(*nếu có*); đề xuất giải pháp xử lý và trực tiếp báo cáo tại buổi kiểm tra.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Sơn Hạ, Sơn Thành rà soát các nhiệm vụ được lãnh đạo UBND huyện giao và theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo tại buổi kiểm tra.

Đề nghị đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian quy định để buổi kiểm tra đạt kết quả./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần;
- Lưu: VT, TH<sub>Sơn Hà</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Bùi Văn Năng**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Giấy mời số /GM-UBND ngày /5/2025 của UBND huyện Sơn Hà)

| TT | Thời gian           | Nội dung                                                                                   | Thành phần tham dự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ghi chú |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | 14h30<br>-<br>15h30 | Dự án:<br>Nâng cấp<br>đường<br>Sơn Hạ<br>Cà Tu-<br>Xóm Đèo,<br>thôn Cà<br>Tu, xã<br>Sơn Hạ | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng chí Trần Thanh Trung, Chủ tịch UBND huyện (chủ trì);</li><li>- Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường;</li><li>- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;</li><li>- Lãnh đạo và kỹ thuật Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;</li><li>- Chủ tịch UBND xã Sơn Hạ;</li><li>- Các đơn vị tư vấn, thi công (<i>giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện thông báo mời</i>).</li></ul>    |         |
| 2  | 15h30<br>-16h30     | Dự án:<br>Sửa chữa,<br>nâng cấp<br>đường Gò<br>Đá – Gò<br>Deo –<br>UBND xã<br>Sơn<br>Thành | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng chí Trần Thanh Trung, Chủ tịch UBND huyện (chủ trì);</li><li>- Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường;</li><li>- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;</li><li>- Lãnh đạo và kỹ thuật Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;</li><li>- Chủ tịch UBND xã Sơn Thành;</li><li>- Các đơn vị tư vấn, thi công (<i>giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện thông báo mời</i>).</li></ul> |         |

*Trong quá trình kiểm tra nếu có thay đổi thời gian Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông tin đến các đơn vị.*