

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Sơn Hà, ngày tháng 5 năm 2025

V/v xử lý các nội dung còn tồn
tại, vướng mắc dự án Hợp phần
di dân, tái định cư Hồ chứa
nước Nước Trong

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Sơn Bao;
- UBND thị trấn Di Lăng.

Thực hiện Thông báo số 262/TB-UBND ngày 13/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện, quyết toán dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Môi trường

- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch giải quyết các tồn tại, vướng mắc dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong (*sau đây gọi là Dự án*), trong đó nêu rõ nội dung từng công việc, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể đảm bảo hoàn thành việc bàn giao đất ngoài thực địa cho các hộ dân, xử lý việc lấn chiếm (*nếu có*) theo đúng quy định, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch **trước ngày 23/5/2025**.

- Có văn bản cử công chức tham gia thực hiện công tác phục hồi, định vị và bàn giao mốc ranh thu hồi đất và mốc ranh giới phân lô đất Khu TĐC Đồi Gu, thị trấn Di Lăng thuộc Dự án theo Kế hoạch số 278/TTTĐ&QTMT ngày 16/5/2025 của Trung tâm trắc địa và quan trắc môi trường Quảng Ngãi (*Có bản chụp đính kèm*).

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (*Chủ đầu tư dự án*), UBND thị trấn Di Lăng để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác giao đất ngoài thực địa và xử lý việc lấn chiếm đất (*nếu có*) theo quy định.

2. UBND thị trấn Di Lăng

- Có văn bản cử công chức tham gia thực hiện công tác phục hồi, định vị và bàn giao mốc ranh thu hồi đất và mốc ranh giới phân lô đất Khu TĐC Đồi Gu, thị trấn Di Lăng thuộc Dự án theo Kế hoạch số 278/TTTĐ&QTMT ngày 16/5/2025 của Trung tâm trắc địa và quan trắc môi trường Quảng Ngãi

- Tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Chủ đầu tư dự án để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác giao đất ngoài thực địa và xử lý việc lấn chiếm đất (*nếu có*) theo quy định.

Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND thị trấn Di Lăng khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Anh Quang